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1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

Przed przystapieniem do prac budowlanych (remontowych) wykonawca (kicrownik budowy ) powinien :

- adaptowa¢ zapisy ST do przyjgtego planu i metod wykonania robét

- na podstawie dokumentacji projekt. i ST dokonaé zestawienia niezbednych srodkéw
produkeji

- sporzadzi¢ harmonogramy —~ rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materialow

- napodstawie ST opracowaé plan zagospodarowania placu budowy

- napodstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ‘Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie’ .

1.5.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne reperéw, i
ewentualnie punktéw gléwnych wykonywanej infrastruktury , Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacii
Projektowej , i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Zabezpieczenie interesOw 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnoéé. Stan naprawionej wilasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wiladcicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrgbie placu
budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badZ ich przelozenia, Wykonawca powinien zawiadomic¢
wiadcicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzefi podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wiladze oraz bgdzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. ( np. ‘Ustawa o odpadach * z dnia 27 czerwca 1997 r , ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r
¢ Prawo Ochrony Srodowiska “ ) .
W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt, Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeni lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci
spolecznej a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie

powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym,
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o plac budowy i wykopy bedg utrzymane bez wody stojace;j,
o zostang podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
ustalen zawartych w opracowanym przez kierownika rob6t ‘Planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie’ .
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca powinien na terenie wybranej dzialki , w porozumieniu z jej wiascicielem ustawi¢ kontenerowe zaplecze
budowy skiadajace si¢ z zaplecza biurowego , socjalnego i sanitarnego. Zaleca si¢ , aby zaplecze zlokalizowane
bylo na terenie dzialki przy projektowanej przepompowni $ciekow .

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu i zabezpieczenia chodnikéw i jezdni .

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshigiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i
podejmie wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robét , bezpieczenistwa pojazdéw i pieszych .

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dziett i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca begdzie stosowac si¢ do obowiazujacych ograniczeni osi pojazdéw podezas transportu materialéw i sprzetu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi i w sposob ciagly bedzie powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosei za uszkodzenia drog, ktére moga byé spowodowane
ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw chodnikéw i jezdni na wlasny koszt , zgodnie z poleceniami
Inzyniera . Koszty organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze sg wiaczone w ceng kontraktowa.

1.6. Grupy , klasy i kategorie robot
W ramach calego zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do grup , klas

i kategorii rob6t wg ‘WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ¢ ( CPV ), zgodnie z zatacznikiem nr1 do
‘Przedmiary’ .
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1.7. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt , z ponumerowanymi

stronami stuzacy do notowania wydarzef zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy Inzynierem,

Wykonaweca i Projektantem.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojéw pojazdow oraz pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Grupy , klasy i kategorie rob6t — okreélenia dostaw , robdt budowlanych ub ushug zgodne ze stosownym

rozporzadzeniem Komisji ( WE ) w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) .

Inzynier — Inzynier Kontraktu ,osoba wyznaczona przez Zamawiajacego , upowazniona do wystgpowania w jego

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu oraz podejmowania decyzji w zasadniczych kwestiach prowadzenia

Kontraktu .

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys §lepy — przedmiar powigkszony o kolumne ceny jednostkowej i kolumng wartoéci pozycji .

Profil (niweleta) — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi rurociggu
(drogi).

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami okreslonymi w ST,

a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew

i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chroniacych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej lub ustnej ,

dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ,

z odniesieniem do wlasciwych specyfikacji tech. i ilocig jednostek przedmiarowych .

Rekultywaeja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty podstawowe —minimalny zakres prac , kt6re po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci

i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Rysunki — cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego

przedmiotem Robdt.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa ,,B” lub wyroby
budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub odpowiednig aprobata techniczna.

Ilo$ci materialéw wynikaja z odpowiednich zestawieti zawartych w dokumentacji projektowej i ,,Przedmiarze robot”.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych .

Zrédto uzyskania kruszywa na podsypki , wykonanie nasypow , dla rob6t drogowych , itp. powinny by¢ wybrane
przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania lub wydobywania
materialéw, wymagane §wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia .
Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodta nie oznacza, Ze wszystkie materialy z tego Zrédla bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposéb ciagly beda spetnialy wymagania Specyfikacji Technicznych .

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie kruszywa z
jakichkolwiek zrédet miejscowych . Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.
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Lokalne wytwornie materialow ( zwirownie , betoniarnie i zaktady prefabrykacji betonowych ) moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezicne z placu budowy, badZ zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera . Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swoja jako$¢ i przydatnoé¢ do robét oraz
zgodno$é z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania materiatoéw bedgq po zakoficzeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i
ilo§ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwoéci przetozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robdt .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
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5.2. Ogélne zasady wykonywania robét .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
element6éw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pis$mie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana,
jesli wymagaé bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inzynier bgdzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, ocena jako$ci materiatéw
i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwiagzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypehiania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.
Inzynier bedzie podejmowaé decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatléw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i badaniach materialéw, do$wiadczenia z przeszloécei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wilaczajac przygotowanie i produkcje materialow.

Inzynier powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jako$ciowych okreglonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Z odrzuconymi
materialami nalezy postgpowac jak okreslono w punkcie 2.3.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonanie nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich ofrzymaniu
przez Wykonawcg pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcey stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli zostala okreslona warto$¢
minimalna lub wartoéé maksymalna tolerancji albo obie te wartoéci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy tych materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier moze
zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczna, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zalozong jakoséé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakodei materiatéw. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialow oraz robét.

Systemu kontroli powinien zaakceptowa¢ Inzynier .

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoécia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslaja szczegétowe Specyfikacje Techniczne .

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ mozliwos¢ inspekcji pomieszczen laboratoryjnych oraz bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjuych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych . Jezeli niedociagnigcia te beds tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badani materialéw ponosi Wykonawca.

6.1 Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera . Wykonawca bedzie przekazywaé niezwlocznie Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badai na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera .

Dla celow kontroli jakodci wykonania , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialow u Zrodta ich wytwarzania , i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialdéw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badai wskaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan , albo oprze sic wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéow i rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.3 Uwagi dotyczace prowadzenia dziennika budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym mumerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- datg uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Rob6t oraz Harmonograméw,

- datg rozpoczgcia oraz zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom -
- szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét,

- zgloszenie zakonczenia Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska . Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Przedmiar rob6t znajduje si¢ w osobnym opracowaniu i zostal wykonany w oparciu o obowiazujace przepisy

i Dokumentacjg Projektows . W tabelach przedmiaru nie uwzgledniono robét tymczasowych i towarzyszacych .
Okreslenie faktycznego zaawansowania rob6t zwiazanego z odbiorami i fakturowaniem odbywaé sie bedzie na
podstawie etapowania robot zawartego w harmonogramie Kontraktu .

Obmiar rob6t wykonany w razie koniecznodci bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Kazdej pozycji ‘Przedmiaru’ przyporzadkowana jest okre§lona jednostka wymagajaca wyceny uwzgledniajacej
wymagania odpowiedniej spec. ST . Zastosowanie jednostki [kpl] oznacza koniecznos¢ dokonania bardziej
szczegOtowego obmiaru przez Wykonaweg w oparciu o plany sytuacyjne dokumentacji proj., na ktére powotano sie w
specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT.

W zaleznosci od ustalent odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajac nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosdci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilo$¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wezesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czgdci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia . Odbioru cze$ciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci , jakosci
i wartosci .

Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera .

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i kompletnoécei oraz prawidlowosci operatu powykonawczego .

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako§ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badant
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi .

O odbiorze koncowym powiadomione powinny by¢ jednostki  ktérych undzial nakazuja odrebne przepisy
( przedstawiciel strazy pozarnej , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , pafistwowej inspekeji pracy ) .

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robét poprawkowych .
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetiajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru Ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektows z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne, -
- uwagi , zalecenia Inzyniera , zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- Dzienniki Budowy ,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,
- dokumenty od dostawcéw, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich deklaracje zgodnosci,
- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
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dokument6éw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg Komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupemiajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYINY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadz6r inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjna
inwentaryzacja (operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacjach zaplacone
zostang w ramach ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest

uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowej
‘Przedmiar’ .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej , specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .

2. Rozporzadzenie Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).

3. ,Ogolne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zakladu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z 0.0. Warszawa ;
autor : M. Kossakowski .
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1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych zwiazanych z budowa (rozbudows ) kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej
z przylaczami oraz rozbudows sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci Zabno i czgéciowo w m.
Krag gm. Starogard Gd. , woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne (ST) sq stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Ogolny zakres rob6t objetyeh ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru liniowych
robét ziemnych (wykopéw) zwigzanych =z budowa przewodéw sieci kanalizacyjnej i innej , w tym
wodociagowej
Pozostale roboty zwiazane z budowa kanalizacji sanit. i wodociagu , wchodzace w sklad calego zadania
uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST .

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
- nadz6r inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialow i rob6t ( badania zaggszczenia nasypu i
zasypki wykop6w , badania parametréw gruntu i jako$ci kruszywa )

Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacjg og6lng OST 0.0 ;
- roboty odwodnieniowe wykopow ;
- umocnienie ( szalowanie ) wykopdw .

1.5. Informacje o terenie budowy — zgodnie ze specyfikacja og6lng OST 0.0
1.6. Zakres robét wg ‘CPV’

gruparobét :  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
Kklasa robét:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych ; roboty
ziemne
kategorie rob6t :  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziermne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
(45112100-6) Roboty w zakresie kopania rowow

1.7. Okreslenia podstawowe.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw , spelniajaca warunki statecznosci
i odwodnienia. .
Gleboko$é wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych ,wyznaczonych w osi wykopu.

Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu .

Podsypka — materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem i obsypka .
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Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury .

Zasypka gtéwna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstgpnej
iterenem .

Wskaznik zageszczenia gruntu [ I ] — wielko§¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu bedaca stosunkiem
gestoéci objetosciowej szkieletu gruntowego pobranych probek o nienaruszonej strukturze (badanej zgodnie z
BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetociowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
,okreslonej w normalnej probie Proctora dla gruntéw spoistych (badanej zgodnie z PN-88/B-04481) .

Stopien zageszczenia gruntu [ Ip ] — wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu niespoistego bedaca
stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pobranych prébek o nienaruszonej strukturze do
granicznej gestosci szkieletu gruntowego ( wyznaczonej metoda wibracyjna dla gruntéw niespoistych ) .

2. MATERIALY (GRUNTY).
Grunty wystepujace w podlozu sa kategorii I —1II.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzgtu.

Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscia —uruchomienia przez osoby
niepowolane.

3.2. Sprzet do wykonania wykopu pod wodocigg.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociagu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
~ koparka jednonaczyniowa gasienicowa,
— spycharka gasienicowa o mocy silnika min. 55 kW,
— koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o poj. tyzki 0,15 — 0,25 m’,
—~ samochod samowyladowczy ,
— samochod skrzyniowy 5T,
— sprzet do zageszczania gruntu — ubijak wibracyjny spalinowy,
— ciagnik 55 kW,
— barierki ochronne stalowe drogowe .

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne.

Wybér §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu ,
jego objetoéci , technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu . Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymog6w bezpieczefistwa , zaréwno w obrebie pasa robét
liniowych , jak i poza nim .

5, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg
projektowa, ,specyfikacja techniczna i zaleceniami nadzorujacego Inzyniera .
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Rurociagi zrzutowe powinny by¢ o $rednicy DN100 mm ; stalowe, aluminiowe lub elastyczne gumowe do 100
m dlugosci . Wode z odwodnienia nalezy odprowadza¢ do najblizszych rowéw melioracyjnych ( rzeki) .
3. Obnizenie wéd gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podiozu
sasiednich budowli .

5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu . Grubo$¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej ) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna by¢ wykonywana recznie i wynosié 0,2 m.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami gruboéci 30 cm (przy pomocy
urzadzen zageszczajacych typu lekkiego ) . Material zasypkowy powinien byé réwnomiernie ukladany i
zageszcezany po obu stronach przewodu. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami (przy przekopach) nalezy
uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia zblizony do 1 (0d 0,98 ).

5.8. Postgpowanie w okoliczno$ciach nieprzewidywalnych.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, Zr6dto) nalezy:
a.) wstrzyma¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
b.) zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez ulozenie geowlékniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),
¢.) zawiadomi€ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustalié rodki zaradcze, a jesli
to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty
itp. nalezy: przerwa¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczy¢
przed dostgpem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty moze nastapié za zgoda whsciwych
wiadz i powinny byé one przeprowadzone wg ich wskazéwek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét .
Przed przystapieniem do wlasciwych rob6t ziemnych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami :
- kontrola wytyczenia geodezyjnego ;
- sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych przewidzianych do zastosowania ;
- lokalizacja orientacyjnego polozenia przewodéw ikabli mozliwych do napotkania w obrebie wykopu

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie:
— zgodnodci osi i glebokosci wykopu za pomocy niwelatora ,
— sprawdzenie rzg¢dnych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm
- stanu wykonanych szalunkéw azurowych wykopéw oraz zej$é¢ do wykopow ;
- kata nachylenia skarp w wykopach nie umocnionych ;
— badania zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda ,
— badania ipomiaréw szerokosci, grubosci i zaggszezenia wykonanej warstwy podioza ,
— badanie zaggszczenia poszczegblnych warstw zasypu,
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— badanie zaggszczenia nasypu,

6.1..3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

~ odchylenie wymiaréw w planie (domiary ) nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 — 0,3 m ( wg decyzji Geodety ),

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza i szerokosci wykopu o $cianach pionowych nie powinno
przekraczaé + 5 cm,

~ stopiefi zageszczenia zasypki wykopoéw powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Zasady ogélne — zgodnie z OST 0.0. .
Jednostka przedmiarowa za metr wykopu uwzglednia
- wytyczenie osi wykopu ;
- oznakowanie i zabezpieczenie robot ;
- odspojenie mech. lub rgczne wykopdw o $cianach pionowych , umieszczenie na odidad Iub
zaladowanie na sam. samowylad. i odwiezienie na tymczasowy odklad ( w razie koniecznosci ) ;
- odwodnienie wykopu (w razie koniecznosci );
- umocnienie wykopu wraz z rozbidrka szalunkéw (w razie koniecznosei ) ;
- zasypka wykopow gruntem rodzimym ( lub dowiezionym w razie koniecznoéei )
wraz z zaggszczeniem ;
- plantowanie
- utrzymanie drég samochodowych
Wykopy dodatkowe pod studnie rewizyjne i technologiczne powinny by¢ uwzglednione w jednostkach
przedmiarowych odpowiednio dotyczacych tych studni .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
( Inzyniera ) nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiory czgSciowe odnosza si¢ do poszczegélnych etapéw robot przed zakoficzeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu . W zwiazku z tym , ich zakres obejmuje:
— sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja;
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania rob6t ziemnych a w szczegdlnodci podloza , zasypki ,
szalowania i zageszczenia.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz 2z geodezyjna
inwentaryzacja (operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaplacone
zostang w ramach ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢  w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do dokumentacji
projektowej ‘Przedmiar® .

Koszt niezbednego odwodnienia powinien by¢ zawarty w koszcie jednostkowym wykopu liniowego . Koszt
umocnienia wykopu liniowego powinien by¢ uwzgledniony w jego cenie jednostkowej .
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16. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane . kreslenia , symbole , podzial i opis gruntéw .
2.  PN-74/B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe .
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntu .
4, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych .
5 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .
PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie .

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

3.

»Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” ; ZESZYT 3 ;
‘COBRTI INSTAL’ ; Warszawa , IX 2001 r.

,warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Roboty ziemne 7. GWOP-002/90/94
Warszawa z dnia 16.09.1994

»Ogélne  specyfikacie techniczne” — publikacja ,Branzowego Zakladu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z 0.0. Warszawa ;
autor : M. Kossakowski .
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1. CZESC OGOLNA

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robodt
instalacyjno — montazowych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej w m. Zabno - Krag
gm. Starogard Gd. , woj. pomorskie .

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Ogéliny zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza prowadzenia rob6t instalacyjno-montazowych
branzy sanitarnej i obejmuja:
—  budowe przewodoéw tlocznych kanalizacji sanit, i innych zrur PE
—  wykonanie przewiertu sterowanego poziomego z rur PE,
Pozostale roboty towarzyszace, wchodzace w sklad catego zadania uwzglgdniono w kolejnych rozdziatach ST.

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace :
- nadzor inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
—  inwentaryzacja powykonawcza
—  organizowanie i prowadzenie badan materialéw i robot (préby cisnieniowe rurociagéw , badania jakosciowe
betonu )
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacja ogdlng OST 0.0;
~  plukanie rurociagéw i dezynfekcja w razie koniecznosci ( dla wodociagéw) ;
—  komora startowa przewiertu ( przecisku )

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogélna OST 0.0.

1. 6. Zakres robot wg ,,CPV”
grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategoria robét : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow

1. 7. Okreslenia podstawowe

Sieé¢ cisnieniowa uklad pojedynczych lub potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesylajacych
i rozprowadzajacych medium ( cieki sanit. ) , znajdujacych si¢ poza budynkami , od
pompowni do studni rozpreznej

podloze na gruncie niestabilnym; wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukeji.
urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace polaczeniami (ksztaltkami),
armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dzialanie i eksploatacje
sieci wodociagowej.

(rurociggi tloczne k.s.) —

Podloze wzmocnione  —

Uzbrojenie przewodu -
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Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgalezienie odcinkéw przewoddw lub instalowanie
elementéw uzbrojenia. W sklad wezla wchodzg migdzy innymi ksztabiki, zlacza,
elementy uzbrojenia, itp.

Studzienka - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci (na przewodzie lub w weZle) przeznaczony do
zainstalowania elementéw uzbrojenia.

Blok oporowy _  betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

SDR -  znormalizowany wspélczynnik wymiaréw dla rur z tworzywa sztucznego bedacy

liczbowym oznaczeniem szeregu rur , ktére jest zaokraglona liczba w przyblizeniu
réwna stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej gruboéci $cianki

Armatura w zalezno$ci od przeznaczenia :
sieci ci$nieniowej — e armatura zaporow? — Zasuwy, przepustnice, zawory,
e armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,

odpowietrzajaco - napowietrzajace ,
armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne ,
e  armatura przeciwpozarowa — hydranty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2. 1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Stosowaé mozna wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby
budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Tlosci materialow ujeto w ,,Przedmiarze robo6t”.

2. 2. Podstawowe materialy

2. 2. 1. Rury ci$nieniowe z PE100

Rury ci$nieniowe do przesylu $ciekéw lub wody :

PEDN/OD 90 PN 10 SDR 17 Dz 90x5,4 wg PN-EN 12201-2 lub PN-EN 13244 ;
PEDN/OD90 PN 10 SDR 17 Dz 90x6,6 wg PN-EN 12201-2 lub PN-EN 13244 ;

Rury ciénieniowe PEHD do horyzontalnych przewiertéw kierunkowych ‘HDD” :
PEHD SDR11 Dz110x10,0.

2. 2. 2. Studnie technologiczne prefabrykowane betonowe

Dno studni wyprofilowane i potaczone monolitycznie z najnizszym kregiem, wraz z osadzonymi przej§ciami szczelnymi
odpowiednio do indywidualnych rozwiazan przyjgtych w dokumentacji [rys.9 ].

DN/ID 1500 — studnia polaczeniowa (zbiorcza) ;

2. 2. 3. Armatura i ksztaltki

e zgodnie z wykazaminarys.9 ;

e ze stali nierdzewnej kwasoodpornej KO DN80 i DN100
2.2.4. Ksztaltki zeliwne i PE

Do potaczenia ksztaltek zeliwnych komierz. nalezy stosowaé tuleje krétkie PE 100 z komhierzem luznym stal.
zabezpieczonym antykorozyjnie . Na zatamaniach trasy nalezy stosowa¢ fuki PE .

2. 2. 5. Kruszywo na podsypke































































































































































